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TECHNOLOGINĖS KORTELĖS APIMTIS 

• Technologinių operacijų aprašymas; 

• Techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas; 

• Kokybės kontrolės schemos su nurodytais didžiausiais leistinaisiais nuokrypiais; 

• *Darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir darbuotojų išsidėstymas, jų 

judėjimo kryptys; 

• *Technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas operacijų eiliškumas ir 

trukmė; 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis; 

(jei to reikalauja užsakovas); 

TECHNOLOGINIŲ OPERACIJŲ APRAŠYMAS 

Technologinė kortelė skirta pėščiųjų takų ir važiuojamosios dalies įrengimui AkmensKilimas –  

ELASTAN danga, atliekant dangos įrengimo darbus, išskyrus pagrindų paruošimą ir bortų įrengimą. 

Viso numatoma įrengti …….. m2 šios dangos.  Danga bus įrenginėjama ant užsakovo įrengtų pagrindų. 

Užsakovas privalo perduoti įrengtus pagrindus Rangovui. Jei perduodami pagrindai dalimis, kiekvienu 

atvėju privalo būti perduodamam plotui surašytas aktas, ir prie akto pridėta pagrindų sutankinimo 

matavimo ataskaita.    

REIKALAVIMAI UŽSAKOVUI 

1.Užsakovas turi aprūpinti patalpomis medžiagų saugojimui, užtikrinant min. patalpų temperatūrą +8C, 

jei oro salygos temperatūros užtikrinti negli.  

2. Užsakovas aprūpina el. tiekimu į objektą, ne mažiau nei 10kW. 

3. Užsakovas nurodo atliekių surinkimo vietą/ pasirūpina statybinių atliekų konteineriu, kuris 

apmokamas užsakovo sąskaita. 

4. Užsakovas rūpinasi objekto apsauga ir yra materialiai atsakingas už objekte sandeliuojamą 

produkciją.  

5. Užsakovas turi rūpintis statybos teritorijos apsauga, po darbo dienos, kada buvo įrengta danga nebūtų 

eksplotuojama: vaikščiojama, važinėjama įvairiomis transporto priemonėmis, sėjama ar pjaunama žolė, 

vykdomi žemės darbai, ar kitaip eksplotuojama, rūpintis apsauga nuo gyvūnų ilgiau nei 24 val.  

 

AKMENS KILIMAS DANGOS SU PASLUOKSNIAIS ĮRENGIMAS 

Takams projektuojama danga yra skalda fr. 2/5 ir 1/3mm, surišta Elastan poliuretaniniu rišikliu, 

kuri skirta sutankinto dolomitinės skaldos ir atsijų pagrindui.  
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Pagrindo paruošimo reikalavimai: sankasa/ laikantysis sluoksnis ir pagrindas turi būti laidus vandeniui. 

Požeminis pagrindas turi būti paruoštas pagal atitinkamas transporto apkrovų normas, kad ateityje 

nepažeistų bei neiškraipytų paviršiaus pagrindo. 

Kontūrų bei aukščių atskaitos taškas yra užsakovo įrenti bortai arba kaip numatyti techniniame darbo 

projekte. Danga gali būti įrengta sulyg bortų viršutine dalimi  +/- 3-5 mm.  

Pasluoksnių įrengimas, kai darbai atliekami ant grunto: 

Įrengiamas smėlio sluoksnis, kurio sluoksnio storis nuo 200-600mm. 

Įrengiamas skaldos pagrindo šalčiui atsparus sluoksnis (fr. 0-32mm) pasluoksnis, kurio sluoksnio 

storis 200-300 mm. 

Įrengiamas skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0-16mm) pasluoksnis, kurio sluoksnio storis 150-200 

mm. 

Įrengiamas skaldos atsijų išlyginamasis sluoksnis 10-30mm 

Įrengiamas Akmens Kilimas dangos -  sluoksnis, bendras dangos storis takams 30mm, važiuojama 

dalis 50 mm. +/- 5mm.  

Jei danga liejama dviems sluoksniais, tai tarp sluoksnių rekomenduojama naudoti plastikinį 

armavimo tinklą (nuo 160 iki 230g/m2).  

Akmens Kilimas dangos sluoksniai: jei danga liejama dviem sluoksniais, tai viršutinės dangos 

sluoksnis proklauso nuo skaldos frakcijos. Kuo skaldelė mažesnės frakcijos, tuo galimas plonesnis dangos 

storis. (pvz: Pėsčiųjų tako dangos bendras storis 30 mm, tai sluoksnuoti galima taip: apatinis sluoksnis 

18-20 mm, viršutinis baigamasis 10-12mm, bet ne mažiau nei 8 mm prie 1/3- 1/4 mm fr. skaldos, 

analogiškai ir važiuojamoji dalis). 

 Dangą sudaro: granitinė skalda fr. 2/5 mm ir 1/3mm, maišant su poliuretano rišikliu Elastan 

6568/119 vieno komponento arba Elastan 6568/120/s (rišiklis negelsta nuo UV spindulių).  
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2 Pav. Akmens Kilimas – dangos pėščiūjų/važiuojamos dalies takų įrengimas  

 

 

DANGOS ĮRENGIMAS 

Dangos įrengimo darbai turi būti atliekami esant aukštesnei nei +8°C oro temperatūrai. 

Santykinis oro drėgnumas turi būti mažesnis nei 85 %. Oro sąlygos turi išlikti nepakitusios 1 – 3 val. po 

dangos įrengimo, kitu atvėju rangovas turi teisę stabdyti darbus. 

Rišamosios medžiagos komponentas turi būti gerai išmaišomas (2-3min). Rišamosios medžiagos 

komponentas turi būti sumaišomas ne anksčiau kaip 2-3 minutes prieš darbų atlikimą. Naudojant vieno 

komponento rišiklį Elastan 6568/119 ar 6568/120/s maišymo laikas gali ilgėti, dėl lėtesnio rišiklio 

stingimo laiko. 

Gerai išmaišytą rišamąją masę, pilama tik į sausą / plautą / džiovintą (mineralinės skaldos drėgnumas 

negali viršyti 2-4 %) mineralino mišino skaldą (granitas, marmuras, dolomitas, basaltas), dangos 

tvirtumui didinti naudojame iki 25-35 % mineralinio mišinio, kurio frakcija nuo 1,0 – 3,0 mm.  

Gautas mišinys maišomas ne mažiau kaip 3-4 minutes (visos maišymo proporcijos privalo būti maišomos 

vienodą laiko tarpą), kol dekoratyvinė skalda bus visiškai padengta rišamąja medžiaga ir rišiklis įsigers 

į akmenį. 
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Visi mišiniai turi būti maišomi vienodą laiko tarpą (pvz. po 3-4 min.). Išmaišytas mišinys turi būti 

išlietas per 20 – 60 minučių (prie 25-30C ̊ per 20-30 min mažomis proporcijomis ir tai sprendžia dangos 

liejimą atliekantys meistrai). Dėl aukšto medžiagos sukibimo lygio su kitais paviršiais, rekomenduojama 

saugomus paviršių plotus padengti lipnumą mažinančiomis medžiagomis (aliejai, plėvelės, lipnios juostos 

ir pan.) taip pat, patartina apklijuoti popieriumi bei lipnia juosta. Kaip papildomą apsaugos priemonę, 

rekomenduojama naudoti polietileno plėvelę. 

Išlietą mišinį reikia  užglaistyti  (mentelę laikant <15 kampu) susidariusius aštrius kampus. 

Minėtiems darbams rekomenduojama naudoti mentelę ir užglaistymo įrenginį. Atlikus darbus nuo įrankių 

pašalinami medžiagos likučiai. Maišyklę rekomenduojama valyti tirpikliu (acetonas, metilchloridas). 

Praėjus 48 val. po dangos įrengimo, būtina išpjauti deformacines siūles: 2cm gylio 0,3cm pločio,  

kas 6-7 metrai, arba kas 36m2. Siūles rekomenduojama palikti, jei užsakovas reikalauja kitaip, tai reikia 

užpilti lauko salygomis atspariu poliuretaninu sandarikliu/klijais/guma. 

Jei danga liejama asfalto klojimo įrenginiu, tai paviršius turi būtų voluojamas savaeugiu 

mechanizuotu volu, kurio svoris nuo 1,5 ton, voluojama apie 2-4 val. kol susidarys vientisa danga, tuo 

atvėju deformacinės siūlės yra rekomendacinio pobūdžio. 

Dangos eksplotavimas transportu galimas po 48 val. žmonių judėjimas danga galimas po 24 val. 

kitu atveju dangoje gali likti pėdsakai, kurie isigeria į rišamąją medžiagą, ir jų pašalinti nėra galimybių. 

 

 

 

 TECHNINIŲ IŠTEKLIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS 

 

Montavimo darbams naudojami įrankiai: 

• Maišyklė (pritaikyta dangai įrenginėti); 

• Matavimo talpa 2 vnt. (3 l. – 10 l.); 

• Glaistyklė (20 cm., 50 cm.); 

• Šlifuoklis su šlifavimo padu; 

• Karutis.  

• Kastuvas; 

• Grėblys; 

• Metalinis šepetėlis; 

• Maišyklė (pritaikyta dangai įrenginėti); 

• Matavimo talpa 2 vnt. (3 l. – 10 l.); 

• Glaistyklė (20 cm., 50 cm.); 

• Šlifuoklis su šlifavimo padu; 

• Karutis 

• Kastuvas; 

• Grėblys; 

• Metalinis šepetėlis; 

• Guminės pirštinės; 

• Valymo  šluostės, popierius; 

• Lipnumą mažinanti medžiaga (pavyzdžiui: 

maistinis aliejus); 

• Lipni juostelė; 

• Spec. apranga skirta keliams; 

• Nivelyras; 

• 3 m ilgio lyginimo juosta. 

• Dangą galima įrenginėti automatizuota įranga. 
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Darbo sąnaudų skaičiavimas: 

Viso montavimo darbus atlieka nuo 3-8 darbuotojai vienu metu, pagal poreikį ir apimtis. Dangos 

liejimo darbai gali būti atliekami rankiniu būdu, arba mechanizuotai naudojant klotuvą, volą.  

 

KOKYBĖS KONTROLĖS SCHEMOS SU NURODYTAIS DIDŽIAUSIAIS 

LEISTINAISIAIS NUOKRYPIAIS 

Viršutinės dangos lygumui galima paklaida paviršiaus nelygumai 2 m ilgio ruože negali būti didesni 

kaip 20mm arba 5-6 mm, matuojant su 1 m ilgio liniuote, nuolydžio formavime ar deformacinių siūlių 

galima aukščio paklaida - nuo 10 mm (pagal ST 121895674.100:2012, 53.23 punktą).  

Taip pat dangos lygumui turi įtakos reljefo ir paviršių altitudės, kurių nuokrypis gali viršyti aukščiau 

išvardintus.  

Dangos AkmensKilimas spalvuotumas/margumas gali atsirasti dėl natūralaus akmens spalvotumo, 

ar dėl nevienodos trukmės maišant skaldą skirtingom partijom ar naudojamo rišiklio savybių, bet tai 

niekaip negali įtakoti dangos kokybei, pablogėjimui, dangos savybėm. 

Byrėjimas gali atsirasti, tačiau byrėjimai negali sudaryti viename kvadratiniame metre daugiau nei 

30% dangos ploto. 

Užsakovas ar jo įgaliotas atstovas/ darbų vadovas turi nuolat stebėti objektą ir teikti pastabas, bet 

ne daugiau nei po 2-3 d.d. pastebėtus nuokrypius ar netenkinamą dangos vizualizacinį rezultatą 

informuoti rangovą raštu ar el.paštu bei pateikti pastabas.  

 

 

DARBO VIETŲ SCHEMOS, KURIOSE PAŽYMĖTAS MECHANIZMŲ IR 

DARBUOTOJŲ IŠSIDĖSTYMAS, JŲ JUDĖJIMO KRYPTYS 

 

Informacija pateikta grafinėje kortelės dalyje priedas nr. 1, jei to reikalauja užsakovas. 

 

 

TECHNOLOGINIŲ OPERACIJŲ ATLIKIMO GRAFIKAS, KURIAME 

NURODYTAS OPERACIJŲ EILIŠKUMAS IR TRUKMĖ 
 

Dangos liejimas atliekamas dviem būdais, priklausomai nuo dangos storio ir naudojamų 

medžiagų ir įrankių:  

Jei danga liejama nuo 10 iki 30 mm storiu, danga gali būti liejama vienu sluoksniu. 
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Jei danga liejama nuo 30 iki 60 mm storiu, ją galima lieti dviem sluoksniais 30 mm apatinis 

sluoksnis, ir 20-30mm viršutinis sluoksnis. Viršutinį sluoksnį galima lieti ne vėliau nei po 48 val. 

Jei danga liejama mechanizuotai, naudojant klotuvą ir volą. Šiuo atveju, dangą galima lieti nuo 

30-60mm storiu, dangos tankinimui būtina naudojant savaeigį volą, kurio bendra masė ne mažesne nei 

1,5 ton. Naudojan volą, negalima įjungti vibro funkcijos, kad rišiklis nenutekėtu į apatinį dangos 

sluoksnį, taip susilpnindamas dangos paviršių.  

Informacija pateikta grafinėje kortelės dalyje arba atskiru dokumentu, jei to reikalauja 

užsakovas. 

DEFORMACINĖS SIŪLĖS IR JŲ ĮRENGIMAS 

Deformacinės siūlės yra privalomos, išskyrus tuos atvėjus kada danga liejama susisiekimo keliams 

naudojant mechanizuotą klojimą naudojant klotuvą ir volą.  

Deformacinių siulių įrengimas takams kas 6-7 metrai, arba 36m2.   

Deformacinių siūlių įrengimas: išlietą dangą rekomenduotina supjaustyti 5-7 mm pločio ir 20 – 30 mm 

gylio siūlėmis, atsivėrusias ertmes užpildyti mastika, kuri skirta eksplotuoti lauko sąlygomis. 

Rekomenduotina naudoti deformacinių siūlių užtaisymui - mastika  „Titebond WeatherMaster Metal 

Roof Sealant“ 

 

BORTŲ ĮRENGIMAS 

Prieš dangos liejimo darbus, būtina įrengti stacionarius arba laikinus bortus. Bortai gali būti betoniniai, 

metaliniai, aliumiai, plastikiniai ar laikini, kurie po dangos įrengimo yra demontuojami.  

Jei naudojami laikini bortai, ir po dangos įrengimo yra demontuojami, tai būtina liejamos dangos kraštą 

įrengti tvirtą. 

 

 

Jei numatyta nenaudoti vejos bortų, Akmens Kilimas dangos kraštai turi būti storinami apie 100 – 150 

mm pločio juosta, nuo tako krašto į tako vidurį,  Pateikiame pavyzdį paveikslėlyje nr. 2, tai yra 

rekomendacinio pabūdžio, tačiau reikia vadovautis projektu.   
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Paveikslėlis nr.2 

 

 

 

  

KOLEKTYVINĖS IR INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

Vykdant statybos darbus, kad užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, yra numatoma 

įgyvendinti bendrąsias kolektyvines apsaugos priemones. 

Organizacinės. 

Prieš pradedant darbus darbuotojai instruktuojami papildomu instruktavimu darbo vietoje. 

Papildomo instruktavimo darbo vietoje metu bus supažindinti su statybvietės gen. planu, statybvietės 

evakuacijos keliais, transporto ir pėsčiųjų judėjimo bei saugaus patekimo į darbo vietas keliais, statybos 

darbų technologijos projektu, technologinių kortelių, darbo priemonių gamintojo saugaus naudojimo 

instrukcijomis, asmeninių apsaugos priemonių tinkamo naudojimo instrukcijų reikalavimais 

pasirašytinai. 

Darbuotojai dirbantys pavojingus darbus yra apmokyti ir atestuoti mokymo įstaigoje ir turį 

nustatytos formos pažymėjimus. 

ASMENINĖS (INDIVIDUALIOS) APSAUGOS PRIEMONĖS 

Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo 

patvirtintą Nemokamai išduodamų AAP sąrašą: darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais šalmais, 

signalinėmis liemenėmis, pirštinėmis, apranga apsaugančia nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai 

batai). 
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Visos asmeninės apsauginės priemonės išduodamos įrašant į darbuotojo asmeninių apsauginių 

priemonių apskaitos kortelę ir darbuotojui pasirašant. 

Asmeninių saugos priemonių taikymo ir naudojimo tvarka: 

• darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu; 

• apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais, įrenginiais ar 

mašinomis, kai yra galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų atskilusioms - lekiančioms 

dalelėms; 

Asmeninių saugos priemonių netinkamumo požymiai: 

• susidėvėjęs arba suplyšęs medvilninis kostiumas; 

• suplyšę ar sudilę batų padai, suplyšę batų aulai, be batraiščių, iširusios darbo avalynės 

siūlės; 

• suplyšusios pirštinės; 

• sueižėję arba sudaužyti akinių ar apsauginio skydelio stiklai arba sulaužyti jų rėmeliai; 

• trūkęs arba sulankstytas šalmo korpusas, nėra šalmo užsegimo, bei galionimo laikui 

pasibaigus (5metai nuo pagaminimo datos); 

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo: 

• dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

• rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones; 

• laiku pranešti tiesioginiam vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti 

ir apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas. Darbų vadovas privalo prieš leidžiant dirbti 

darbuotojus patikrinti asmens apsaugos priemones, darbininkai praneša, kai jam bedirbant 

pažeidžiama apsaugos priemonė. Darbų vadovas privalo nedelsiant pakeisti kita tinkama 

asmens apsaugos priemone ir be jos neleisti darbuotis. 

 

DANGOS REMONTAS 

 Jei danga turi defektų, įtrūkimų, lūžių, byrėjimų kurie sudaro daugiau nei 30% 

deklaruojamo dangos ploto, tai AkmensKilimas dangos taisymas galimas šiais būdais: 

1. Defektinį plotą išpjauti betono pjovimo įrenginiais ir demontuoti dangą iki pagrindo ant kurio ji 

buvo išlieta. Tada nupjautus kraštus pertepti rišikliu, kuris naudojamas skaldos surišimui. Į 

paruoštą plotą supilti naujai paruoštą mišinį, užglaistyti ir sutankinti. Jei remonto vietose danga 

susitraukia ir atsiranda sujngimo siūlės, jas rekomanduotina užtaisyti lauko darbams skirta 

mastika, klijais ir pan. 
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2. Defektinį 

plotą galima 

nufreuoti 

betono 

šlifavima 

įrenginiu apie 

15- 20mm ir ant 

esamo pagrindo 

užlieti naują dangą. Į 

paruoštą plotą 

supilti naujai paruoštą mišinį, užglaistyti ir sutankinti. Jei remonto vietose danga susitraukia ir 

atsiranda sujngimo siūlės, jas rekomanduotina užtaisyti lauko darbams skirta mastika, klijais ir 

pan. 

 

Remonto atvėju danga visada turės skirtingą atspalvį, kuris leikui bėgant maksimaliai susivienodins, 

priklausomai nuo sezono ir saulės spinduių. Saulėtu laikotarpiu tai gali užtrukti iki savaitės, kitais 

metų laikais iki kelių mėnesių. 

NAUDOJIMO INFORMACIJA 

Dangos dengimo laikas 20-30 min, esant +20℃, naudojant dveju komponentų rišiklį 

60-180 min, esant +20℃, naudojant vieno komponento rišiklį 

Lauko temperatūra Darbinė temperatūra esant ne mažiau +8℃ 

Santikinė lauko drėgmė Santykinė lauko drėgmė nagali viršyti 85% 

Dangos eksplotavimas po įrengimo Vaikščioti galima po 2-3 val. naudijant dvejų komponentų rišiklį, po 5-8 val, 

naudijant vieno komponento rišiklį. Pilna apkrova galima po 48 val. 

Medžiagų maišymo santykiai pagal 

mineralinio mišinio piltinį tankį (kg). 

 

1/3 mm/fr. – 6% 8/11 mm/fr. – 3% 

2/5 mm/fr. – 5% 11/16 mm fr. – 2,5% 

5/8 mm/fr. – 4% 16/22 mm/fr. – 2% 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Dangos stiprio gniuždymui nustatyti buvo naudota 2/5 mm/fr. su 5% rišikliu. Bandymai atlikti pagal: 

LST EN 12390-3:2009; AC:2011 ir P:2011 standartą, UAB Šiaulių Plentas laboratorija Nr. 17-11/1124. 

 

STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ SANDĖLIAVIMAS, UTILIZAVIMAS 

Statybvietėje bus sandėliuojamas statybinių atliekų konteineris, kuris pakeičiamas pagal poreikį.  

Dangos tankis 1517,3 kg/m3 sukietėjusios dangos tankis 

Gniuždymo jėga  37,5 kN 

Gniuždymo stipris 3,5 MPa 

Dandos stabilumas   

Laidumas vandeniu pagal DIN 

18035-5 

2/5 mm/fr. 5% klijų – 𝑘𝑓1,67 x 10−1cm/s 

2/8 mm/fr. 5% klijų – 𝑘𝑓2.18 x 10−1cm/s 

*Degumas (LST CEN/TS 1187:2012) Nedegi 

Atsparumas šalčio ciklams 

atlikus taikant Panardinimo 

metodika (DIN CEN/TS 12390-

9:2006-08) 

Atlikus 28 užšaldymo – atšildymo ciklus, 

taikant 1.500 g/m² vėdinimą nustatyta, kad 

tinkami mėginiai atitinka paviršiaus keliamus 

reikalvimus dėl atsparumo šalčiui – druskai. 



Priedas nr. 3 
 
 Akmens Kilimas dangos įrengimo technologinė kortelė 
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Technologinė kortelė buvo paruošta vadovaujantis: „Žemės darbai“ parengtos laikantis STR 

1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“,  Statybos taisyklėmis ST 

121895674.100:2012, bei  BASF technologija.  

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai reikalavimai ir standartai. 

 

Pridedamas objekto planas: (pavekslėlis nr. 1) 

 

 

 

 

Rangovas: patvirtinta  UAB ............ 

 

 

Užsakovas:  

Suderinta Tvirtinu 

Data:  


